

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Безлыченская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области

Принято на заседании педагогического совета,
протокол №7 от «28» марта 2022 года

Приказ №30-а «28» марта 2022г.
Директор школы В.А.Братанова



**Программа антирисковых мер
по направлению «Высокий уровень дефицита базовой
инфраструктуры»
МОУ «Безлыченская СОШ» на 2022 год**

Безлычное, 2022

Паспорт программы

1. Наименование программы	Программа антирисковых мер по направлению «Высокий уровень дефицита базовой инфраструктуры» Муниципального общеобразовательного учреждения "Безлыченская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области (в соответствии с рисковым профилем ШНОР по результатам стартовой диагностики) (далее - Программа)
2. Цель и задачи Программы	<p>Цель: увеличение количества современных компьютеров и ноутбуков, оснащение (переоснащение) современной техникой каждого класса для повышения качества проводимых уроков и внеклассных мероприятий</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение скорости сети «Интернет». 2. Обеспечение ЛВС кабинетов ОО для организации учебного процесса. 3. В рамках национального проекта «Образование» создание центра «Точки роста» на базе ОО. Оснащение современным оборудованием кабинетов для реализации проекта «Точки роста». 4. Обновление устаревшего оборудования в рамках проекта «ЦОС».
3. Целевые индикаторы и показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> -Скорость подключения к сети Интернет; -Доля АРМ, связанных в общую ЛВС; -Доля кабинетов, оснащенных техникой в рамках проекта, -Доля учащихся, вовлеченных в работу «Точек роста»; -Доля обновленного оборудования (закупленного за последние 3 года);
4. Сроки реализации программы	1 год – 2022 год
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Перечень мероприятий представлен в дорожной карте.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение скорости Интернета до 50Мбит и выше; объединение всего парка ноутбуков и компьютеров в единую ЛВС, оснащение не менее двух кабинетов техникой в рамках проекта «Точки роста», доля учащихся, использующих оборудование «Точек роста» достигнет 30%, увеличение компьютеров и ноутбуков, закупленных в последние годы, отсутствие неработающей техники.
7. Исполнители	Директор, заместители директора по УВР, ВР, руководители школьных методических объединений

8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы

№	Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
1.	Увеличение скорости сети Интернет	Заключение договора с компанией Ростелеком на увеличение скорости сети «Интернет».	До декабря 2022 года	Скорость Интернета выше 50 Мбит	Директор
2.	Обеспечение ЛВС кабинетов ОО для организации учебного процесса.	Заключение договора об оснащении школы ЛВС	До декабря 2022 г.	Доля подключенных к ЛВС компьютеров и ноутбуков АРМ учителя 100%	Директор
3.	В рамках национального проекта «Образование» создание центра «Точки роста» на базе ОО. Оснащение современным оборудованием кабинетов для реализации проекта «Точки роста».	Заключение договоров на подготовку помещения, оснащение техникой с компаниями, поставляющими оборудование для Точек роста Ремонт кабинетов, предназначенных под оснащение точек роста	До 1 мая 2022 г. Д 1 сентября 2022 года	Доля кабинетов, оснащенных в рамках проекта «Точки роста», «ЦОС» - 100%	Директор, заместитель директора по УВР
4.	Обновление устаревшего оборудования.	Закупка в рамках ЦОС новых ноутбуков, ремонт устаревшей техники, списание сломанного и устаревшего оборудования	До 1 сентября 2022 г.	Доля новых ноутбуков и компьютеров - не менее 20%	Директор